

退耕还林绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

新一轮退耕还林工程是一项民生工程，国家鼓励农民个人及集体在坡地开展退耕还林工程，一是建立生态屏障，改善森林环境，二是通过经济林的产品增加农民收入。所以 2019 年我乡拟在夜力坪村 4、6 组开展 2 处集中成片坡地的退耕还林工程，总面积 187.1 亩。

（二）项目资金情况。渝财农[2019]87 号文件下达我乡 2019 年退耕还林种苗费总资金 74840 元。当年为未使用，结转到 2021 年使用。

（三）绩效目标。

1. 实施新一轮退耕还林面积 187.1 亩，要求苗木成活率 95%以上，项目按时完工率 100%。
2. 每亩补助苗木款 400 元，补助资金总额 7.484 万元。
3. 发展林地产业，带动农户增收，改善森林生态环境
4. 经费保障期限为 2019 年实施的退耕还林工程。
5. 群众满意度为 90%以上。

（四）部门（单位）职能职责。

1. 乡农服中心负责制定工作方案，划定项目地块范围，明确质量期限，开展监督检查和资金兑现，并进行专项资金的绩效评价。
2. 乡财政办负责专项资金的申请及拨付，审核绩效评价自评报告。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

已在夜力坪 4、6 组全面完成退耕还林工程任务 187.1 亩，每亩补助苗木费及栽植费 400 元，计划补助资金总额 7.484 万元，实际支付 1.812 万元。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 完成新一轮退耕还林经果林面积 187.1 亩，苗木成活率达到 95%以上，项目按时完工率 100%。

2. 每亩补助苗木款 400 元，补助资金总额 7.484 万元，实际支付夜力坪村 4 组退耕还林苗木款 1.812 万元，6 组退耕还林苗木款尚未支付。

3. 项目实施采摘类樱桃等鲜果及笋竹实现了发展林地产业，带动农户增收，改善森林生态环境的作用

4. 经费保障期限为 2019 年实施的退耕还林工程。

5. 群众满意度为 95%以上。

（三）评价结果

该项工作已基本达到预期绩效目标，自评得分 85 分，自评等级为“良”。

三、存在问题

夜力坪村 6 组的退耕还林工程 141.8 亩，因与典耘公司栽植管护的地块及面积有交叉，界限不明，导致尚有 5.672 万元退耕还林苗木款未支付，形成资金滞留。

四、下一步改进措施

进一步调查协商，验收项目实际实施面积，确定实施和受益人，

进行补助资金兑现或者结余资金收回。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的退耕还林工程绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府—三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022年3月30日