三峡后续规划地质灾害防治绩效自评报告
一、基本情况

（一）项目背景、内容。

    为加快推进我市三峡后续规划地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全，按照《重庆市三峡后续工作规划地质灾害防治项目和资金管理暂行办法》（渝办〔2012〕69号）和重庆市规划和自然资源局、重庆市财政局关于下达2021年三峡后续规划地质灾害防治项目第二批投资计划的通知(渝规资【2021】509号)文件要求，抓紧开展各项工作，切实加强项目管理和资金管理，严格投资控制，做到专款专用，不得截留和挪用。
（二）项目资金情况。

截止2021年12月31日“三峡后续规划地质灾害防治”项目资金到位132.42万元，全年使用资金132.42万元，结余为0元。
（三）绩效目标。

年初设定目标：重庆市三峡后续地质灾害防治2021年工程治。主要开展消落区岩体劣化程度、斜坡劣化带稳定阶段和风险评价，编制相关图件，提出斜坡劣化带的防控建议，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管理等提供基础依据。 

   （四）部门（单位）职能职责。

    做好地质灾害预防、监测预警、防治规划工作，受主管部门委托，负责编制全县地质灾害防治规划，年度防安方案及应急预案；负责组织地质灾害排查、检查、巡查和应急调查；负责建设用地地质灾害危险性评估与否的界定；负责地质灾害认定等工作。

    二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

开展消落区岩体劣化程度、斜坡劣化带稳定阶段和风险评价，编制相关图件，提出斜坡劣化带的防控建议，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管理等提供基础依据。对照总体目标全年实际完成100%。

（二）绩效指标完成情况分析

（1） 数量指标。消落区斜坡劣化带调查长度3000，消落区斜坡劣化带调查涉及乡镇数量8，全年实际完成情况100%。

（2） 质量指标。项目验收合格率100%。
（3） 时效指标。地质灾害处置及时率100%，地质灾害调查完成及时率95%。
（4）成本指标。消落区斜坡劣化带调查成本132.42万元。

（5）社会效益指标。监测预警区地质灾害防范能力达标，隐患点区域群众生命财产安全保障合格。

（6）生态效益指标。项目区地质灾害发生率同比下降100%。

（7）可持续影响指标。项目后期管护延续性

（8）满意度指标。主管部门满意度≥95%，群众满意度≥95%。

（三）评价结果

本项目自评得分98分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无

（二）资金使用方面的问题

无

（三）项目绩效方面的问题

由于财政资金困难，资金申请支付方面进度缓慢。
（四）其他方面的问题

无

四、下一步改进措施
在今后的工作中将继续做好绩效目标自评

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
无
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