2021年度丰都县地名标识标牌的设立和维修管理费用项目、部门整体绩效自评报告
一、基本情况

（一）项目背景、内容。完成县城三合街道辖区（已设置的道路地名标志牌损毁部分进行修复和更新，县城拓展区域道路新增设地名标志牌），丰石、丰忠交界地（修缮大型边界文化墙、碑及新增部分内容）

（二）项目资金情况。（项目资金到位、资金执行和管理等情况）

县级财政资金到位30万元，已全部实施完毕，年底资金支付业务科室已审但国库未审。

（三）绩效目标。一是完成城区内14条路街、95块破旧地名标志牌的修复；二是龙河新城峡南溪组团补设42块标志牌；三是修缮丰石边界大型文化墙。
（四）部门（单位）职能职责。县民政局负责项目工程中质量、施工进度、安全生产的监督检查，组织协调项目实施过程中存在的问题，负责项目竣工后检查验收工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。该项目于2021年11月16日完成招标，于11月20日正式启动实施，截止2022年1月30号，该项目正式完工。
（二）绩效指标完成情况分析

1、产出绩效实际完成情况。一是完成平都大道东中西、滨江路东中西、明山大道等14条路街、95块破旧地名标志牌的修复；二是按照《重庆市政地名标志牌设置规范》要求，对龙河新城的龙腾大道、龙城大道东西端、峡南溪组团未安装以及补设42块。三是修缮丰都、石柱边界大型文化墙。

2.效益指标实际完成情况。进一步规范地名标志设置，加强地名标志管理，为进一步规范和加强地名标志设置和管理工作营造良好社会氛围。 

（三）评价结果

本项目自评得分96分，达到预期绩效目标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
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