丰都县公路事务中心XA87双十路K4+500至K4+670两段水毁抢险绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

因强降雨引发山洪，XA87双十路K4+500-K4+670段路基悬空，K4+648-K4+670右侧涵洞进水口被山洪冲出来的巨石封堵。存在严重的安全隐患。该段公路是双龙镇至十直镇的重要通道，该路段的安全隐患严重影响当地居民生活生产及出行。根据《县级安排2019年交通局公路水毁抢险整治项目》文件下达水毁抢险资金。

项目资金情况。

截至2021年12月“XA87双十路K4+500至K4+670两段水毁抢险”项目资金到位35万元，全年资金使用35万元，结余0万元。
（三）绩效目标。

为了改善丰都县XA87双十路K4+500至K4+670两段水毁抢险工程段运输环境，大幅度提高行车的舒适度和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平。

（四）部门（单位）职能职责。

为公路建设养护管理服务。参与全县公路发展规划；承担全县国、省、县道公路的勘测设计、建设、养护、绿化、防灾减灾、抢险修复、安全设施建设、战备渡口运行维护、交通运行状况监测、交通应急调度，智慧交通建设等工作；协助做好乡、村道公路的养护管理技术指导和检查考核工作。
二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2019年8月，为了改善丰都县XA87双十路K4+500至K4+670两段水毁抢险工程段的运输环境，大幅度提高行车的舒适度和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平的工作，于2019年10月完工。
绩效指标完成情况分析

绩效目标指标设置4项，其中数量指标挖运石方929.72m³、修建C20片石砼挡土墙2186.72m³、回填片石1448.94m³等；质量指标项目验收合格率100%；时效指标项目完成及时率100%;社会效益指标项目区交通隐患改善情况有效改善，提升道路通畅率85%；可持续影响指标项目后期管护延续性长期；服务对象满意度指标受益群众满意度90%，主管部门满意度95%。

（三）评价结果

本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。
（二）资金使用方面的问题

无。

项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

其他方面的问题

无。
四、下一步改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。
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