

森林抚育补助资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

为加快疏林地及幼林地的抚育，加快森林生态效益的发挥，县林业局下达我乡实施森林抚育面积 267.33 亩，除治松材线虫松树 95 株。

（二）项目资金情况。

根据丰财建〔2021〕28 号等文件精神，下达我乡 2021 年森林抚育项目计划资金 5 万元。

（三）绩效目标。

1. 开展 267.33 亩森林抚育，砍伐销毁枯死松树 95 株，补助资金 5 万元。
2. 项目质量验收合格。
3. 项目按时完工率 100%。
4. 对林业生产质量提升明显加强，保护森林资源效果良好。
5. 群众满意度 90%以上。

（二）部门（单位）职能职责。

1. 乡农服中心负责制定抚育方案，划定抚育范围，明确人员任务，开展监督检查和资金兑现，并进行专项资金的绩效评价。
2. 乡财政办负责专项资金的申请及拨付，审核绩效评价自评报告。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

完成森林抚育面积 267.33 亩，除治松材线虫松树 95 株，补助并支付资金 5 万元。资金支付率 100%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 完成抚育森林面积 267.33 亩，砍伐销毁枯死松树 95 株，补助并支付资金 5 万元。

6. 项目质量验收合格。

7. 项目按时完工率 100%。

8. 对林业生产质量提升明显加强，保护森林资源效果良好。

9. 群众满意度 95%以上。

（三）评价结果

该项工作已达到预期绩效目标，自评得分 93 分，自评等级为“优”。

三、存在问题

无。

四、下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的森林抚育补助资金绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府—三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022 年 3 月 30 日