

天保护林工程绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

自天保工程实施以来，森林密度越来越大。随之而来的森林火灾及防护压力增加，为确保天保工程安全长效，须开展日常的巡护工作，防火、防病、防虫、防灾。

2. 建设内容

全乡 9 名护林员开展天然林日常巡护，保护森林面积 5.3 万亩。

（二）项目资金情况。

丰财建[2020]6 号结转 2020 年天保护林员经费 5.79771 万元，丰财建[2021]17 号下达 2021 年天保护林员经费 5.44406 万元，年内天保护林工程经费 11.24177 万元。

（三）绩效目标。

1. 开展全乡 8 个村居 5.3 万亩的巡护工程，护林员 9 名，补助资金 11.24177 万元，完成 2020-2021 两年的巡护目标任务。

2. 专项工作按时保质保量完工率 100%。

3. 保护天然林面积 5.3 万亩，保护森林资源效果良好。

4. 群众满意度 90%以上。

（二）部门（单位）职能职责。

1. 乡农服中心负责制定巡山护山的方案，划定除治范围，明确人员任务，开展监督检查和资金兑现，并进行专项资金的绩效评价。

2. 乡财政办负责专项资金的申请及拨付，审核绩效评价自评报告。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

使用护林员 9 名开展全乡 5.3 万亩天然林的日常巡护，提高森林生态效益，经济效益，景观效益。共支付补助资金 9.2958 万元，其中：护林员工资支出 8.64 万元，防火调查及疫木清理工作经费支出 0.658 万元。资金支付率 83%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 巡山护林面积 5.3 万亩，天然林火灾发生率为零。
2. 按时完成当年工作目标任务。
3. 补助资金 9.2958 万元，增加护林员家庭经济收入 8.64 万元。结转结余资金 1.94597 万元。
4. 对天然林的安全保障作用基本建立，保护森林资源及稳定森林生态系统效果良好。
5. 经费使用期限 2 年，群众满意度 95%以上。

（三）评价结果

该项工作已达到预期绩效目标，自评得分 92 分，自评等级为“优”。

三、存在问题

当年专项资金支付率只有 83%，尚结转结余补助资金 1.94597 万元。

四、下一步改进措施

强化天保工程的防护责任，及时兑现护林员工资补助。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的天保工程绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府—三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022年3月30日