

# 松材线虫除治经费绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目背景、内容。

#### 1. 项目背景

丰都县自天保工程实施以来，森林密度越来越大，加之近几年来，松材线虫病害发生日益严重，生长量开始逐年减退，急需对林分进行及时必要的抚育间伐，以提高林分的总体质量，提高林地生产力，充分发挥林分的生态效能，增加景观效果，减少生态隐患。

#### 2. 建设内容

结合松材线虫除治要求，开展森林抚育面积 267.3 亩、及松材线虫病除治面积 2.99 万亩。

（二）项目资金情况。根据丰财预[2021]11 号和丰财建[2021]29 号安排松材线虫病防治经费 16 万元，已完成全部支付。

### （三）绩效目标。

1. 开展 66 个林业小班的松材线虫防治，砍伐销毁枯死松树 3500 余株，制作宣传标语 20 幅，补助资金 16 万元。

2. 林地松材线虫感染松树清除率 100%，年度验收合格。

3. 项目按时完工率 100%。

4. 保护松林面积 2.99 万亩，保护森林资源效果良好。

5. 群众满意度 90%以上。

### （四）部门（单位）职能职责。

1. 乡农服中心负责制定防治方案，划定除治范围，明确人员

任务，开展监督检查和资金兑现，并进行专项资金的绩效评价。

2. 乡财政办负责专项资金的申请及拨付，审核绩效评价自评报告。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）总体绩效目标完成情况分析

完成全乡 2.99 万亩松林 66 个林业小班因感染松材线虫而枯死松树的除治工作，全年共砍伐销毁枯死松树 3500 株，聘用农民工 20 人，补助资金 16 万元，其中：集中除治费 15 万元，工作经费 1 万元。资金已 100%支付。

### （二）绩效指标完成情况分析

1. 在 2.99 万亩松林 66 个小班中完成砍伐销毁枯死松树 3500 余株，制作宣传标语 20 幅。
2. 松材线虫感染松树清除率和项目按时完工率均为 100%。
3. 补助资金 16 万元已 100%到位并支付。
4. 保护森林资源及稳定森林生态系统效果良好。
5. 群众满意度 90%以上

### （三）评价结果

该项工作已达到预期绩效目标，自评得分 96 分，自评等级为“优”。

## 三、存在问题

无

## 四、下一步改进措施

无。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡拟将审核后的松材线虫除治经费绩效自评结果在重庆市人民政府网站中“丰都县人民政府一三建乡”网址：<http://www.cqfd.gov.cn/jz/sjx/>进行公开，接受上级主管部门的考核检查和社会各界的监督。

丰都县三建乡人民政府

2022年3月30日