关于《丰都县政务信息化项目管理办法》的

政策解读

一、起草背景及过程
制定《丰都县政务信息化项目管理办法》（以下简称《办法》），主要目的是为解决我县政务信息化项目分散建设、重复建设、数据资源难共享、业务协同难协同等问题，进一步加强和规范政府政务信息化项目的统筹规划、建设运维和监督管理，提高项目建设管理水平和资金使用效益，实现公共信息资源共建共享共用，推动政务信息系统跨部门跨层级互联互通、信息共享和业务协同。主要是依据《国家政务信息化项目建设管理办法》国办发〔2019〕57号）、《重庆市市级政务信息化项目管理办法》（渝府办发〔2021〕122号）有关规定，并多次征求各乡镇人民政府、街道办事处、县级各部门意见，已经公平竞争审查、合法性审查。
二、主要内容

《办法》沿用了《国家政务信息化项目建设管理办法》和《重庆市市级政务信息化项目管理办法》的行文构架，目的是保持《办法》与中市政务信息化项目之间的内在联系。《办法》共五章三十九条，其中第一章总则共5条，主要包括《办法》的制定目的及依据、管理范围界定、管理原则等。第二章规划和审批管理共10条，旨在加强县级整体规划和各行业规划；明确发改委负责信息化项目审批工作；并同县财政局每年组织完成年度投资计划申报、编制工作；加强统筹建设、数据汇聚和数据治理。第三章建设和资金管理共18条；主要是明确信息化项目建设责任；加强数据和网络安全；依托数字重庆云平台、丰都云平台开展集约化建设；鼓励信息化项目购买服务；落实工程监理制度；加强项目绩效评价；投资调整原则上不能超过概（预）算15％；并明确验收方式。第四章监督管理共5条，县级有关部门应该结合管理权限做好监督管理工作，明确各部门职能职责，明确建设单位违规责任。第五章附则共1条。主要是执行时间。
沿用市级《办法》两个指标：一是原则上3000万元以下的项目，可直接编制项目可行性研究报告及概（预）算（代初步设计）；总投资在3000万元（含）以上的，应先行编制项目可行性研究报告，并依据可行性研究报告批复要求，编制项目初步设计及概（预）算方案。二是投资调整原则上不能超过概（预）算15％，并指出投资调整情形。
三、关于《办法》补充和增加的相关内容

本《办法》与《重庆市市级政务信息化项目管理办法》差异主要体现在：一是依据相关文件增加了政务信息系统定义和范围、政务信息化项目申报范围及边界，让各单位在执行时更明确；二是增加了《建设申报表》《可研报告编制大纲》《验收申请表》等内容，使各单位在项目建设时更加规范；三是为统筹开展公共安全视频监控建设，涉及公共视频建设，县公安局应当出具审核意见，该内容由市政府会议纪要和市政府第304号令规定。
