
丰都发改委发〔2022〕354号

丰都县发展和改革委员会

丰都县农业农村委员会
关于2022年龙孔镇楠竹村柑橘种植园巩固

提升项目实施方案的批复
龙孔镇人民政府：

　　你单位报送的《关于报送丰都县龙孔镇楠竹柑橘种植园基础设施提升项目实施方案的函》（龙孔府函〔2022〕57号）及相关附件收悉。经研究，现就该项目实施方案批复如下：
一、项目名称

2022年龙孔镇楠竹村柑橘种植园巩固提升项目（项目代码：2209-500230-04-01-238499）
二、项目法人

龙孔镇农业服务中心
三、建设地点

龙孔镇楠竹村

四、建设规模及内容

修复果园排水沟3km（宽0.8m×深0.8m），M10水泥砂浆片石；新建2m宽5km长果园便道，5cm级配碎石调平+15cm厚C25水泥混凝土面层；果园荒山除杂39329.4m2；补植柑橘树苗2600株。
五、概算总投资及来源

项目概算总投资152.72万元，其中工程费用139.87元，工程建设其他费用8.40万元，基本预备费4.45万元。资金来源：2022年枣庄市财政援助资金149万元，不足部分由业主自筹。

六、建设工期

5个月。

七、节能
该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。
八、招投标

项目发包按丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）文件规定执行。
接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，按期开工建设。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目建设发挥效益。

丰都县发展和改革委员会      丰都县农业农村委员会
2022年9月28日 

　丰都县发展和改革委员会办公室             2022年9月28日印发   
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