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丰都县三建乡人民政府

关于印发2021年松材线虫病防控工作

实施方案的通知
各村（居）、乡属各部门：
为有序做好我乡枯死松树集中除治工作，确保全乡森林资源安全，结合我乡实际，特制定本实施方案。
丰都县三建乡人民政府        

2021年11月15日          

（此件公开发布）

三建乡2021年松材线虫防控工作实施方案

根据2021年9月秋季松材线虫病普查初步统计，全乡共有66个小班发现零星枯死松树387棵，涉及双鹰坝、蔡森坝、夜力坪三个村；以及青岗坡等六个小班共计220余棵因滑坡、修路、水淹至死。采集枯松样本25个。为切实加强做好我乡松材线虫病防控工作，严防松材线虫病的传播扩散蔓延，确保在规定时间节点，拔除疫点乡镇的目标任务得以实现，保护全乡森林资源安全，推进生态森林三建。

一、指导思想

贯彻“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的方针，坚持“全面监测、科学防控、围歼疑点、彻底根除”的防治策略，加强组织领导，强化政府行为，实行联防联治，加大资金投入，实行分类指导，分区施策，重点突破，整体推进，坚决遏制枯死松树的发生和蔓延，保护群众的财产安全，促进生态文明乡镇建设。

二、总体目标

枯死松树分布区实现有计划清除枯死松树，防止扩散蔓延，逐步压缩除治区面积；预防区要重点预防，重点监测，确保不出现枯死松树，一旦出现枯死松树，要做到及时发现，及时清除。具体指标是：枯死松树清除率达100%，清除死树除害处理率和合格率达到100%，农户疫木清理率及无害化处理率达100%。

三、除治原则

坚持属地管理，政府负责，部门各司其职；坚持预防为主，严防死守，防止死树蔓延；坚持全面除治，突出重点，有效减轻灾情；坚持依法防控，加强管理，确保防控成效；坚持科学防控，分区施策，确保防控效果；坚持政府投入资金。

四、合理区划

为了按时完成林间枯松除治任务，根据全乡不明原因枯死松树的实际现状，松林资源分布情况和不同生态功能分布，将我乡八个村的森林，分两个除治队伍除治。一个除治队伍负责红旗寨村、鱼泉子村、廖家坝村与绿春坝村四个村林间枯松除治，另一个除治队伍负责夜力坪村、石龙门村、蔡森坝村与双鹰坝村四个村林间枯松除治，除治队伍林间除治作业期间，由所在管护区域的天保护林员全程参与，村组干部和包村领导要督促除治质量和工作进度，确保如期完成除治目标任务。

五、除治措施

1.采取熏蒸处理枯死松树。由乡政府组织专业队伍（15-20人、专业队伍必须每人进保100元人身意外险一份）对枯死松树发生小班由外向内清除包括枯死木、疑似感病木、衰弱木、受压木、风折木、旱死木、雪压木、当年枯死或已经萎蔫的松树侧枝等。将松树砍倒后砍掉枝条，然后视树体大小先将树干、粗树枝就地锯成1-1.5米的木段，再将枝条截成1-1.5米左右，将木段、粗枝条、1厘米以上的枝桠集中用专用熏蒸塑料膜包裹，并往膜中投放磷化铝片剂。安全要求：使用覆膜磷化铝熏蒸法进行除害，需注意封紧塑料膜出气口，并在塑料膜外贴上标签（注明熏蒸地点编号、熏蒸时间、熏蒸负责人、检查人等内容），并附上剧毒请小心标志。实施强度择伐作业时，为防止遗漏处理，作业时要先伐病死树，后伐感病残余活树，必须在2018年1月20日前彻底清除枯死松树，不留病源。

2.伐桩处理。对所有枯死松树伐桩可选择以下除害标准和要求进行处理。釆取每个伐桩用磷化铝1-2粒，再加套0.8毫米以上厚度的塑料农膜袋，并压实填土20厘米以上。所有松木伐桩高度不超过5厘米， 

六、经费来源

    按照县级下达拨付资金标准为准。

七、本方案由三建乡人民政府组织实施


