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丰都县发展和改革委员会

关于仙女湖镇果树产业支撑体系建设项目

可行性研究报告（代初设）的批复
仙女湖镇人民政府：

你单位报送的《关于审批2023年仙女湖镇果树产业支撑体系建设项目可行性研究报告（代初设）的函》（仙女湖府函〔2023〕17号）收悉。经研究，现就该项目可行性研究报告（代初设）批复如下：
一、项目名称

仙女湖镇果树产业支撑体系建设项目（项目代码：2302-500230-04-02-221611）

二、项目法人

仙女湖镇人民政府

三、建设地点

仙女湖镇竹子社区

四、建设规模及内容

新建薄膜连栋温室2座4608㎡（含基础平场6000㎡、配套外遮阳系统、顶部及侧面卷膜通风系统，倒挂微喷系统，滴灌系统、水肥一体化系统、照明系统、电动控制及配电系统），砖混结构管理用房96.97m²，1.5m×1.5m×1.5m粪坑，剪力墙结构水池1个（有效水容积1000m³），11.63m²泵房1座，园区钢结构大门1个（含铝板标识标牌），高温浸塑低碳钢丝围墙1000m；改造产业园连栋温室6座（包含15丝利得膜、40目防虫网、电动卷膜器、湿帘风机、风机、控制系统）；采购起垄机l台、果园开沟机l台、整座旋耕机1台、割草机l台、小型旋耕机l台、监控系统1套（可旋转球机15个，网络5类线800m，PC25线管800m）、变压器1台（容量400Kva）。

五、总投资及来源

项目概算总投资401.11万元，其中工程费用332.77万元，工程建设其他费用42.37万元，预备费25.97万元。资金来源：申请2023年东西部协作省级财政援助资金400万元，其余业主自筹。

六、建设工期

6个月。

七、节能

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料和电气设备。

八、招投标

项目发包按丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）文件规定执行。
接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，按期开工建设。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目建设发挥效益。

丰都县发展和改革委员会      
2023年6月2日 
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